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Załącznik nr 10b do SIWZ
KONCEPCJA

technologiczna wykonania robót związanych z realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem studni i wymianą nawierzchni w   Świętokrzyskim   Centrum  Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny  w Kielcach ul. Prosta 30

Stadium: II – gi  etap wykonania

Przebieg realizacji zadania.
I. Nawierzchnia komunikacji wewnętrznej
1. Roboty wstępne

1.1. Rozebranie    istniejącej    nawierzchni   z  trylinki  wraz   z   podbudową wzdłuż przebiegu komunikacji wewnętrznej i parkingów, począwszy  od miejsca  na  wysokości budynku Nr 4, wzdłuż budynków Nr 2, 3 i 5 pod  budynkiem Nr 1, aż  do  ul. Prostej.  

1.2. Rozebranie  krawężników  drogowych  po  obydwu  stronach istniejącej komunikacji wewnętrznej wraz z parkingami.

1.3. Wykonanie koryta na całej szerokości komunikacji wewnętrznej w miejsce rozbiórki istniejącej, o głębokości 30 cm od istniejącej niwelety rodzimego terenu wokół wykonywania robót.

2. Roboty montażowe dotyczące nawierzchni komunikacji wewnętrznej

2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 30 cm z pielęgnacją piaskiem i polewaniem wodą w celu jej stabilizacji.
2.2. Montaż  krawężników  drogowych  betonowych o wym. 20x30 cm na  oporze.

2.3. Układanie  nowej   nawierzchni  z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podsypce z pospółki wzdłuż komunikacji  wewnętrznej  i parkingach  do ul. Prostej.

2.4. Stabilizacja nowej nawierzchni piaskiem i cementem.

2.5. Malowanie symboli na podjazdach farbą chlorokauczukową przy budynku Nr 3.

II. Przyłącze wodociągowe
1. Roboty ziemne

1.1. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod  rurociągi w  gruncie kat. III-IV o głębokości do 1.5 m i  szerokości 0.80-1.50m.

1.2. Umocnienie   pionowych  ścian   wykopów   balami   drewnianym  wraz  z rozbiórką.

1.3. Zasypanie wykopów po montażu przyłącza wodociągowego.

2. Roboty montażowe

2.1. Montaż rurociągu wodociągowego z polietylenu  niskociśnieniowego PE o średnicy nominalnej 65 mm na odcinku od istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej na wysokości budynku Nr 4 do budynku Nr 6.
2.2. Wykonanie próby ciśnieniowej zmontowanego rurociągu do 0.06 Mpa.

2.3. Wykonanie  izolacji   rurociągu   otulinami   poliuretanowymi w dwóch warstwach.

2.4. Wprowadzenie rurociągu do budynku Nr 6 poprzez istniejącą studzienkę rozdzielczą zlokalizowaną przy budynku w komunikacji wewnętrznej.

2.5. Ograniczenie wykonanego rurociągu zaworami odcinającymi o średnicy nominalnej 65mm w studni głębinowej i w budynku Nr 6.

III. Hydranty p/poż. zewnętrzne
1. Przeniesienie istniejących hydrantów p/poż. o średnicy nominalnej 100mm zewnętrznych   zlokalizowanych   przy   budynkach   Nr  5 i 6  w miejsce wskazane przez  Zamawiającego.

IV. Wykonanie schodów na taras przy budynku Nr 6
Alternatywnie 

1. Schody   żelbetowe   z   podestem   i   biegami   wbudowane  przy tarasie ograniczone balustradą z rur stalowych lub 

2. Schody  ze  stali  nierdzewnej z podestem i biegami ażurowe ograniczone balustradą z rur ze stali nierdzewnej, zlokalizowane od strony północnej tarasu.

Całość w/w robót,  należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych i sztuką budowlaną.
Opracował:

 /-/ Jerzy  Michał  Palusiński
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